【在り方部会】

2020年度(R2)		2021年度(R3)		2022年度(R4)	2023年度(R5)
10~12月	1~3月	4~9月	10~3月		

■ライブラリ関係ロードマップ

①ライブラリ

・システム全体(①+②)の構想作成

・ライブラリのシステム要件書修正

・発注方式検討・作成者の選定

・システム設計

・システム構築

・試行

・本格稼働

要件書修正

修正

選定等

システム設計

システム構築

試行

本格稼働

ジェネリックオブジェクト作成(ver1.0)

同左をver2.0に修正

メーカーオブジェクト作成(ver1.0)

メーカーオブジェクト(ver2.0)

多様な配信方法

インポータ(ver1.0)

インポータ(ver2.0)

②仕様書システム

・仕様書システムの構想作成

・仕様書システムの要件書作成

・システム設計

・システム構築

・試行

・本格稼働

要件書作成

修正

システム設計

システム構築

試行

本格稼働

③建築確認

・建築確認との連携の構想作成

・建築確認との連携の要件書作成

・システム設計

・システム構築

・試行

・本格稼働

■ビジネスモデル

①既存ライブラリの調査

②要件見直し・整理

③新ビジネスモデルのヒアリング、F/S

④ビジネスモデルの確定